
Déploiement DE LA MONTEE EN DEBIT

programmation 2017 

dans les 54 communes eligibles

Laurent Rochette

Septembre 2016Université des Mairies 78 – Octobre 2016



Rappel – Déploiement des infrastructures 
THD Grand Public en zone d’initiative publique

� 2017 : 23.000 foyers seront équipés avec la technologie « Montée en 
débit » (MED) dans 54 communes

� 2018-2019 et 2019-2020 : 77.000 foyers seront équipés en FTTH

(fibre jusqu’à l’abonné) 

� A partir de 2022 : Déploiement du FTTH dans les communes MED



Rappel – la technologie MED
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Rappel – Avantages de la technologie MED

� Solution technologique de transition rapide 

� Répond à l’urgence d’intervenir au plus vite dans les communes en 
déficit numérique

� Apporte un confort d’utilisation pour les usages actuels d’internet (5 ans)

� Transparent pour l’usager

� 100% pris en charge par le Conseil départemental

� Prépare la transition vers le 100% fibre optique (FTTH) 



� Yvelines Numériques prend en charge toutes les études et tous les 
travaux de déploiement jusqu’à la mise en service :

� tirage de la fibre optique du NRA Orange jusqu'à la commune, 

� installation et raccordement à la fibre optique et au sous-répartiteur de 
l'armoire PRM 

� Mise en service effectuée par et sous la responsabilité d'Orange

� Le nombre de sous-répartiteurs varie d’une commune à l’autre  
(0 – 1 ou 2)
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� Contraintes techniques :

� Cahier des charges imposés par Orange : 10 armoires PRM/mois/département 
maximum

� 1 sous-répartiteur = 1 armoire PRM à installer

� Communes regroupées en fonction de leur NRA de rattachement

� Intervention par phases de 7 à 10 communes

� 9 mois de travaux, études comprises, par phase
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� Financement : 100% CD78

� Maître d’ouvrage : syndicat Yvelines Numériques

� Etudes de maîtrise d’œuvre : FM Projet

� Travaux : SOBECA

� Energie : ERDF

� Fourniture des armoires et mise en service de 
l’ensemble : Orange

Les acteurs clé du déploiement MED



Les 54 communes éligibles

Adainville – les Alluets-le-Roi – Aulnay-sur-Mauldre – Autouillet –
Bazainville - Bazemont – Bazoches s/Guyonne – Bennecourt –
Boinville-le-Gaillard – Bonnelles - Les Bréviaires - Brueil-en-Vexin 
– La Celle-les-Bordes – Choisel – Civry-la Foret – Condé-sur-Vesgre 
– Crespières – Flexanville – Flins-Neuve-Eglise - Galluis – Gambais 
– Grandchamp – Guessey – Grosrouvre – Guernes – Guitrancourt -
La Hauteville – Herbeville – Mareil-le-Guyon – Les Mesnuls –
Mézières-sur-Seine - Millemont – Milon-la-Chapelle – Moisson –
Mondreville – Montainville – Orsonville – Osmoy – Ponthévrard -
Prunay-le-Temple – Prunay-en-Yvelines – Saint-Illiers-la-Ville –
Saint-Lambert - Saint-Martin-des-Champs – Saint-Martin-la-
Garenne – Saint-Rémy-l’Honoré – Senlisse - Tacoignières – Le 
Tartre-Gaudran – Thiverval-Grignon – Tilly – Vicq – La Villeneuve-
en-Chevrie - Villiers-le-Mahieu



Phase 1

Les Alluets-le-Roi – Aulnay-sur-Mauldre - Bazemont –
Crespières –Herbeville – Montainville – Thiverval-
Grignon

Travaux prévus entre janvier 2017 et septembre 2017



Phase 2

Les Bréviaires – La Celle-les-Bordes – Choisel ––
Milon-la-Chapelle– Saint-Lambert-les-Bois - Saint-
Rémy-l’Honoré – Senlisse

Travaux prévus entre février 2017 et octobre 2017



Phase 3

Adainville – Bonnelles – Condé-sur-Vesgre – Gambais 
– Grandchamp – La Hauteville – Le Tartre-Gaudran

Travaux prévus entre mars 2017 et novembre 2017



Phase 4

Brueil-en-Vexin – Flexanville – Guernes – Guitrancourt 
- Millemont – Osmoy - Prunay-le-Temple – Saint-
Martin-la-Garenne –Tacoignières

Travaux prévus entre avril 2017 et décembre 2017



Phase 5

Bazoches s/Guyonne – Civry-la Foret - Galluis –
Grosrouvre – Mareil-le-Guyon – Les Mesnuls –
Mondreville – Tilly – Vicq

Travaux prévus entre mai 2017 et janvier 2018



Phase 6

Autouillet – Bazainville - Boinville-le-Gaillard –
Gressey – Orsonville - Prunay-en-Yvelines – Villiers-
le-Mahieu

Travaux prévus entre juin 2017 et février 2018



Phase 7

Bennecourt – Mézières-sur-Seine – Moisson –
Ponthévrard  – Saint-Illiers-la-Ville - Saint-Martin-
des-Champs – La Villeneuve-en-Chevrie

Travaux prévus entre juillet 2017 et mars 2018



Merci !


